

Voirie – Requalification centre bourg

Présentation


L'opération de requalification du centre-bourg est mise au planning du programme prévisionnel de travaux au sein de GBM (1^{ère} tranche des travaux imaginée pour 2023).

Echelonnement des travaux prévu sur 3 ans, de 2023 à 2025

Financement via Fonds de Concours, c'est-à-dire 50% GBM, 50% commune

Requalification centre bourg

Plan



Planning

- **2023** André Cart (bleu), suivant les contraintes d'avancement du lotissement Champs d'Amiotte
- **2024** Bellevue (Rose)
- **2025** Duc de Méranie, Pelouses

Selon avancement du lotissement, inverser la phase 2 avec la 3 ou encore même revoir ce phasage (point à faire sur avancement lotissement en fin d'année).

Autre contrainte : sur la partie rose Bellevue, il y a l'enfouissement des réseaux qui ne sera pas possible en 2023 (Syded à solliciter).

Budget estimatif

Génie civil pour requalification	2023 1 ^{ère} tranche (Andre Cart)	419 700 €
	2024 2 ^{ième} tranche (Bellevue)	261 350 €
	2025 3 ^{ième} tranche (Avenue Bel Air)	85 050 €
Enfouissement réseaux Eclairage	Bellevue	229 700 €
		26 600 €
Prestations intellectuelles		17 300 €
Aléas		23 000 €
Total		1 060 700 €
Participations	SYDED	92 078 €
	ORANGE	5 175 €
	CD 25	121 110 €
Montant des dépenses		842 337 €

Coût total de l'opération estimée à **850.000 € HT**

Ce qui donne donc une part commune à **425.000 € HT** (210 000 € en 2023, 130 000 € en 2024 et 42 500 € en 2025)

Pour les 3 tranches, la part GBM est à réserver sur les opérations de requalification et devront obtenir validation du bureau GBM